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Bauablauf
Bauphase 1 07.07.2025 - 15.08.2025
Dauer: 6 Wochen
Umgebung: Baustelleninstallation, Abbruch Asphalt ca. 80%, Fassadenschutz, Werkleitungen, Fundamente, Stahlbander,
Rampe 1, Planie und Einbau Chaussierung und Asphalt
Pavillon: Baustelleninstallation, Abbruch Asphalt, Aushub Bodenplatte, Ortbetonbau
Allgemein: Komplettsperrung Innenhof, Notausgang West tber Innehof, Zugang tiber Waisenhausplatz und Hodlerstrasse
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Personal/Besucher Materialumschlag
rBauphase 2 18.08.2025 - 05.09.2025 _i

Dauer: ~3 Wochen

I Umgebung: Abbruch Asphalt, Chaussierung einbauen, Stahlbander versetzen, Pflanzsubstrate einbauen I
I Pavillon: Aufbau Gerust und Grobmodellierung I
I Allgemein: Teil6ffnung Innenhof fir Bewirtschaftung PROGR, Durchgang flr Lehrerzimmer (wenn nicht I
L direkt davor gebaut wird), Notausgange wieder normal erreichbar _}

Innenhof PROGR Bern | Ausfiihrungsplanung | Bauphase 2 | Schema | A4 | 17.03.2025 | Projektnr. brn.p.297 | Gez.-Gepr. mh-tb
bbz landschaftsarchitekten bern gmbh | Wasserwerkgasse 20, 3011 Bern | +41 31 312 71 43 | office@bbzbern.la



bbz
landschafts
architekten Salewski Nater Kretz

Gastrobetrieb funktioniert ohne
grosse Einschrankungen durch Bau

i,

O rGastro%etrieb?unktioaiert ohﬁe 1
grosse Einschrankungen durch Bau

- - — - |

ERE

=

ig'llllli.'
L]
'||||||||||

(@]

Absperrung mit aumschuzzone =~ 1./ -T
Bauzaun ~65m

Abstellplatzr
| Material
|

27m2

¢} o l Baum-
schutz-
zone

Baumschutzzgne

Ein- und Ausfahrt Ein- und Ausfahrt

Materialumschlag Personal/Besucher
r Bauphase 3 08.09.2025 - 03.10.2025 _I

Dauer: ~4 Wochen |

I Umgebung: Abbruch Restasphalt, Versetzen Stahlband, Chaussierung einbauen, Restasphalt einbauen, Pflanzsubstrate
I einbauen, Ausstattung versetzen I
I Pavillon: Feinmodellierung und Betonierarbeiten Dach (7 Wochen) I
L Allgemein: Innenhof offen ohne grossen Einschrankungen, Umstellung Bauzaun, Notausgange Innehof wieder verwendbar I
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Ein- und Ausfahrt Ein- und Ausfahrt
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Punktuelle Ein- und
Ausfahrt Materiallieferung
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| Dauer: ~2 Monate

| Umgebung: Pflanzung Gehdlze und Stauden, Allgemeine Finisharbeiten
| Pavillon: Fertigstellung Dach, Aufrichten Pavillon, Innenausbau

| Aligemein: Innenhof offen ohne grossen Einschrankungen

| - Bepflanzung von 03.11 - 14.11.2025
| - Lieferfrist Sitzelemente/Rampen 14 Wochen --> wenn Freigabe in KW 33 wird ab
| ~KW47 versetzt (Dauer ~2 Wochen)
L - Montage Sonnensegel noch zu definieren (je nach Freigabe) _
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